

# Muryan Awaludin

- **SDN 09 Petarukan** Pemalang (1997)
- **SMP PGRI 5 Petarukan** Pemalang (2000)
- **SMK ISLAM** Pemalang (2003)
- **S.Kom** di **STIKOM CKI** Jakarta (2010)
- **M.Kom** di **STMIK ERESHA** Jakarta (2014)



# KONTAK

- Phone : 08562616116
- Email : [muryan\\_awaludin@yahoo.co.id](mailto:muryan_awaludin@yahoo.co.id)
- Blog : [www.ilmudesaingrafis.blogspot.com](http://www.ilmudesaingrafis.blogspot.com)  
: [www.muryanawaludin.blogspot.com](http://www.muryanawaludin.blogspot.com)
- Twitter : @muryan\_awaludin
- FB : muryan.awaludin
- Ym : muryan\_awaludin

# Fase Delivery



Delivery



*Processing  
Time*



*Delivery  
Time*

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI



# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

1. Verifikasi Lingkup Pekerjaan
2. Penutupan Kontrak
3. Penutupan Administratif
4. Hal yang Dipelajari
5. Pencatatan Historis Proyek
6. Post Implementation Evaluarion Report (PIER)
7. Merayakan keberhasilan

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 1. Verifikasi Lingkup Pekerjaan

Verifikasi apakah sistem informasi sudah terpenuhi. Validasi semua dokumen pendukung. Verifikasi apakah seluruh deliverable telah tersedia dan klien telah menerimanya. Lakukan penilaian terhadap kepuasan klien

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 2. Persiapan Penutupan Kontrak

- ✓ Rapat pembahasan akhir proyek
- ✓ Tentukan proyek sukses atau gagal
- ✓ Lakukan kajian terhadap kinerja



# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 3. Penutupan Administratif

- ✓ Secara administratif penutupan proyek berarti semua **hal prosedur organisasi** atau perusahaan telah diselesaikan dg baik
- ✓ **Jika evaluasi** blm dilakukan, maka dapat dilakukan, dan hasilnya dapat diberikan ke atasan fungsional dari tim. Masalah kekayaan intelektual (intellectual property right) juga harus diselesaikan dengan pihak klien



# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 4. Hal yang Dipelajari

- ✓ Hal yang dipelajari (leason learned) dari proyek ini bisa berupa dokumentasi atau knowledge base bagi manajer proyek maupun perusahaan
- ✓ Selanjutnya menjadi pedoman bagi pengembangan pengetahuan atau penerapannya pada proyek lain pada masa mendatang

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 5. Pencatatan Historis Proyek

- ✓ Rencana dan realisasi durasi jadwal pelaksanaan
- ✓ Rencana dan realisasi jam kerja
- ✓ Copy dari semua perubahan rencana manajemen proyek yang disetujui
- ✓ Semua notulen rapat
- ✓ Laporan kinerja subkontraktor
- ✓ Laporan kepuasan
- ✓ klien Tinjauan akhir proyek/leason learned

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 6. POST IMPLEMENTATION EVALUATION REPORT (PIER)

Rencana dan realisasi durasi jadwal pelaksanaan

- ✓ Tujuan dari PIER adalah untuk mendokumentasikan informasi historis proyek yang bermanfaat bagi para pembacanya dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan proyek tersebut

# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## 7. MERAYAKAN KEBERHASILAN

- Berkumpul secara informal disuatu tempat  
Pertemuan formal melakukan rapat besar dengan perusahaan
- Penghargaan berupa sertifikat atau piagam  
Apresiasi kepada seluruh stakeholder



# FASE AKHIR DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

## HAL YANG DAPAT DIMASUKAN DALAM PEMELIHARAAN SISTEM

- 1) Corrective maintenance
- 2) Adaptive maintenance
- 3) Perfective maintenance
- 4) Preventive maintenance



# REFERENSI

Barkaway, D, How to Migrate Your Data in Seven Step, Sascom Magazine, 2009

Bierds, B. et al, The Software Development Mystery – Solved, a Customers Guide, IMB Corporation, 2004

Leopoldi, R, IT Service Management: Change Management Methods and Implementation Best Practices, RL Consulting, 2002

Pavlov, A., Rusakov, Y., Guide to Migrating from MySQL to SGL Server 2008, Microsoft Corporation, 2009

Sabbah, D., The Future of Software Delivery, IBM Corporation, 2007

# THANK YOU

Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya..!!!!!!!!!!!!!!

